Proposal

Pembuatan Free-Software Mailing List Modul dan Web Interface untuk Mendukung Community Development Small Medium Enterprises

Yayasan Litbang Telekomunikasi dan Informatika

Project Manager:

Ismail Fahmi, ST (CNRG, Analis)

Anggota Tim Pelaksana:

1. Metra Cahya Utama, ST (CNRG, Analis)

2. Dony Fauzan (KMRG, Programmer)

3. Widianto Nugroho, SSn (KMRG, Web desainer)

Potensial Partner:

1. Simba Group

2. Jaringan Penelitian Pertanian Nasional, JPPN

Diajukan oleh:

Knowledge Management Research Group ITB

Objective

Objective dari project ini adalah menyusun konsep dan desain sistem pengelolaan knowledge yang ada dalam maling list, sehingga kita dapat membangun sebuah modul tambahan yang akan dipasang di software mailing list untuk membantu moderator dan anggota mailing list mengelola content knowledge di dalamnya secara terstruktur, mudah, dan efektif.

Implementasi sistem ini pada tahap pertama adalah pada kalangan SME, untuk membantu mereka meningkatkan produktifitas, pendapatan, penjualan, dan lain-lain.

Scope of Works

Lingkup pekerjaan dalam project ini meliputi:

· Analisis dan survey lapangan dan arsip mailing list (khusus SME)

· Desain sistem pengelolaan knowledge dalam mailing list dan web site.

· Development tools berupa modul software yang akan ditambahkan pada software mailing list yang akan dipilih dan user interface di web.

· Ujicoba pada kalangan SME yang terbatas dan dipilih.

Deskripsi Sistem 

Gambaran sistem yang akan dibangun diperlihatkan interaksinya pada gambar berikut ini.
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Pada gambar diatas diperlihatkan bahwa sistem yang akan dibangun akan menjadi fasilitator dan media interaksi antara industri SME dan pasar baik domestik maupun ekspor. Komunikasi antar pelaku bisnis diatas dilakukan melalui email dan web interface. 

Untuk industri SME yang sangat jauh kemampuannya dalam hal teknologi informasi (komputer, internet, dll), akan ada fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan antara mereka dengan pasar. Fasilitator ini sendiri bisa menempatkan dirinya sebagai perantara atau pedagang yang memiliki idealisme untuk mencapai kesejahteraan secara bersama.

Pasar domestik maupun eksport yang aktif dan rutin melakukan transaksi, bisa bergabung dalam mailing list. Namun untuk pendatang baru, mereka bisa mengetahui produk dan peluang yang ada melalui web interface. Sehingga web interface ini akan menjadi show room yang sangat penting dalam memperkenalkan dan menjual produk SME.

Faktor Peluang

Ada peluang lain yang dapat diintegrasikan dengan project ini. Knowledge Management Research Group (KMRG) ITB sedang menyiapkan sebuah sistem online-trading, untuk menjual produk industri tertentu melalui internet, untuk pasar ekspor. Project ini merupakan kerjasama KMRG dengan sebuah industri kimia. 

Salah satu goal yang hendak dicapai jika sistem tersebut sudah berjalan dan terbukti memberikan hasil yang nyata, adalah akan memperluas sistem ini dengan memberi peluang kepada industri SME untuk menjual produknya  melalui sistem online ini.

Peluang ini diharapkan dapat memperkuat upaya project yang diajukan dalam proposal ini, agar tidak hanya berhenti pada tahap desain atau development saja, namun sampai pada tahap implementasi atau ujicoba, sehingga manfaatnya akan langsung terasa. Selain itu, kasus yang diangkat dalam project ini diharapkan dapat sinergis dengan sistem-online trading diatas.

Tasks and Deliverables

Berikut ini adalah table task and deliverables:

	Tasks
	Activities
	Deliverables

	ID
	Description
	ID
	Description
	

	T1
	Analisis
	A1
	Analisis Arsip mailing list yang dipilih
	· Arsip milis terkumpul dan telah dikelola sebagai hasil simulasi manual proses kerja software/sistem.

	
	
	A2
	Analisis lapangan di kalangan SME tertentu
	· Laporan tentang keadaan SME, permasalahan yang ada, dan peluang masuknya teknologi informasi.

	T2
	Desain
	A1
	Desain lengkap sistem pengelolaan knowledge dalam mailing list dan user interface web.
	· Desain lengkap sistem yang siap untuk diimplementasikan ke dalam bentuk software.

	T3
	Development
	A1
	Pemilihan dan analisis software mailing list yang akan digunakan.
	· Software mailing list yang akan digunakan.

· Cara kerja software, dan gambaran pintu masuk bagi modul tambahan yang akan dibuat.

	
	
	A2
	Pembuatan modul software pengelolaan knowledge.
	· Modul software pengelolaan knowledge selesai dibuat (versi 1.0).

	
	
	A3
	Ujicoba intern
	· Hasil ujicoba sendiri

	T4
	Ujicoba
	A1
	Sosialisasi ke kalangan SME tertentu
	· Tim mediator

· Group SME yang siap untuk bergabung.

	
	
	A2
	Operasional ujicoba sistem dengan melibatkan kalangan SME tertentu
	· Aktifitas mailing list dan web interface antar SME dan dengan internet.


Setiap tahap akan ada laporan tertulis.

Work Plan

Berikut ini tabel recana kerja.

	No
	Deskripsi
	Input (mm)
	Bulan

	
	
	PM
	AN
	PR
	WD
	Jul
	Aug
	Sep
	Oct
	Nov
	Dec

	1
	Analisis
	1
	4
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	2
	Desain
	1.5
	4
	-
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Development
	2
	2
	6
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	Ujicoba
	1.5
	4
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Total
	6
	14
	6
	3
	
	
	
	
	
	


Keterangan: 

PM = Project Manager; AN = Analis; PR = Programmer; WD = Web Desainer

mm = Man-month

Staffing Allocation

Pelaksana pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

	Fungsi
	Nama
	Tanggung Jawab

	Project Manager
	Ismail Fahmi, ST
	· Mengelola jalannya pekerjaan

· Interaksi/networking dengan entitas lain.

· Evaluasi, monitoring.

	Analis Komunikasi
	· Daddy, Drs

· Metra Cahya Utama, ST
	· Analisa lapangan di lingkungan SME

· Analisa komunikasi dalam diskusi mailing list SME

· Desain model komunikasi yang dibutuhkan.

· Pemilihan sampel SME dan koordinasi.

	Analis Software

Mailing List & Programmer
	· Arief Rifai Dwiyanto, ST

· Donny Hudiansyah, ST
	· Analisa software mailing list yang  ada.

· Desain sistem software mailing list dan fungsionalitas di web.

· Pembuatan software modul  mailing list.

· Pemrograman di web.

	Web desainer
	· Widianto Nugroho, SSn
	· Desain user interface di web.

· Development web site


Biaya

Berikut ini rancangan biaya yang dibutuhkan berdasarkan tahap pekerjaan yang dibagi menjadi 3.

Tahap 1, Analisa dan Desain

Salaries


[image: image2.wmf]No

Description

Unit

Vol

Rate (Rp)

Total (Rp)

1

Project Manager

MM

2.5

4,000,000.00

10,000,000.00

2

Web desainer

MM

1

2,500,000.00

2,500,000.00

3

Analis

MM

8

3,000,000.00

24,000,000.00

Total (Rp)

36,500,000.00


Research Expenses & Hardware
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Description

Unit

Vol

Rate (Rp)

Total (Rp)

1

PC Workstation

set

1

4,000,000.00

4,000,000.00

2

Communication

month

3

400,000.00

1,200,000.00

3

Lump sum

month

3

900,000.00

2,700,000.00

Total (Rp)

7,900,000.00


Total Biaya Tahap 1
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Description

Rate (Rp)

1

Salaries

36,500,000.00

2

Research Expenses

7,900,000.00

Total (Rp)

44,400,000.00


Tahap 2, Development Software dan User Interface

Salaries


[image: image5.wmf]No

Description

Unit

Vol

Rate (Rp)

Total (Rp)

1

Project Manager

MM

2

4,000,000.00

8,000,000.00

2

Web desainer

MM

2

2,500,000.00

5,000,000.00

3

Programmer

MM

6

3,000,000.00

18,000,000.00

4

Analis

MM

2

3,000,000.00

6,000,000.00

Total (Rp)

37,000,000.00


Research Expenses 
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Description

Unit

Vol

Rate (Rp)

Total (Rp)

1

Communication

month

3

400,000.00

1,200,000.00

2

Lump sum

month

3

900,000.00

2,700,000.00

Total (Rp)

3,900,000.00


Total Biaya Tahap 2
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1

Salaries

37,000,000.00

2

Research Expenses

3,900,000.00

Total (Rp)

40,900,000.00


Tahap 3, Ujicoba dan Implementasi

Salaries
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Description

Unit

Vol

Rate (Rp)

Total (Rp)

1

Project Manager

MM

1.5

4,000,000.00

6,000,000.00

2

Web desainer

MM

1

2,500,000.00

2,500,000.00

3

Programmer

MM

1

3,000,000.00

3,000,000.00

4

Analis

MM

4

3,000,000.00

12,000,000.00

Total (Rp)

23,500,000.00


Research Expenses 
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Description

Unit

Vol

Rate (Rp)

Total (Rp)

1

Communication

month

2

400,000.00

800,000.00

2

Lump sum

month

2

900,000.00

1,800,000.00

Total (Rp)

2,600,000.00


Total Biaya Tahap 3
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1

Salaries

23,500,000.00

2

Research Expenses

2,600,000.00

Total (Rp)

26,100,000.00


Keseluruhan Biaya yang Dibutuhkan


[image: image11.wmf]No

Description

Rate (Rp)

1

Tahap 1

44,400,000.00

2

Tahap 2

40,900,000.00

3

Tahap 3

26,100,000.00

Total (Rp)

111,400,000.00


Penutup

Demikian proposal ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan project ini.

Bandung, 8 Juli, 2000

Ismail Fahmi, ST

Project Manager
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_1024550568.xls
Sheet1

		No		Description		Unit		Vol		Rate (Rp)		Total (Rp)

		1		Communication		month		3		400,000.00		1,200,000.00

		2		Lump sum		month		3		900,000.00		2,700,000.00

										Total (Rp)		3,900,000.00






_1024550964.xls
Sheet1

		No		Description		Unit		Vol		Rate (Rp)		Total (Rp)

		1		Project Manager		MM		1.5		4,000,000.00		6,000,000.00

		2		Web desainer		MM		1		2,500,000.00		2,500,000.00

		3		Programmer		MM		1		3,000,000.00		3,000,000.00

		4		Analis		MM		4		3,000,000.00		12,000,000.00

										Total (Rp)		23,500,000.00






_1024551003.xls
Sheet1

		No		Description		Rate (Rp)

		1		Salaries		23,500,000.00

		2		Research Expenses		2,600,000.00

				Total (Rp)		26,100,000.00
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Sheet1

		No		Description		Rate (Rp)

		1		Tahap 1		44,400,000.00

		2		Tahap 2		40,900,000.00

		3		Tahap 3		26,100,000.00

				Total (Rp)		111,400,000.00
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Sheet1

		No		Description		Unit		Vol		Rate (Rp)		Total (Rp)

		1		Communication		month		2		400,000.00		800,000.00

		2		Lump sum		month		2		900,000.00		1,800,000.00

										Total (Rp)		2,600,000.00






_1024550576.xls
Sheet1

		No		Description		Rate (Rp)

		1		Salaries		37,000,000.00

		2		Research Expenses		3,900,000.00

				Total (Rp)		40,900,000.00






_1024550477.xls
Sheet1

		No		Description		Unit		Vol		Rate (Rp)		Total (Rp)

		1		PC Workstation		set		1		4,000,000.00		4,000,000.00

		2		Communication		month		3		400,000.00		1,200,000.00

		3		Lump sum		month		3		900,000.00		2,700,000.00

										Total (Rp)		7,900,000.00






_1024550487.xls
Sheet1

		No		Description		Unit		Vol		Rate (Rp)		Total (Rp)

		1		Project Manager		MM		2.5		4,000,000.00		10,000,000.00

		2		Web desainer		MM		1		2,500,000.00		2,500,000.00

		3		Analis		MM		8		3,000,000.00		24,000,000.00

										Total (Rp)		36,500,000.00






_1024549664.xls
Sheet1

		No		Description		Rate (Rp)

		1		Salaries		36,500,000.00

		2		Research Expenses		7,900,000.00

				Total (Rp)		44,400,000.00






_1024550456.xls
Sheet1

		No		Description		Unit		Vol		Rate (Rp)		Total (Rp)

		1		Project Manager		MM		2		4,000,000.00		8,000,000.00

		2		Web desainer		MM		2		2,500,000.00		5,000,000.00

		3		Programmer		MM		6		3,000,000.00		18,000,000.00

		4		Analis		MM		2		3,000,000.00		6,000,000.00

										Total (Rp)		37,000,000.00
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